

Утверждаю
Директор МБОУ СОШ №1



К.П. Акульчик

«Дорожная карта» реализации целевой модели наставничества в МБОУ СОШ № 1 г. Лермонтова на 2024 – 2025 учебный год

№	Наименование этапа	Мероприятия	Содержание деятельности	Сроки	Ответственные
1.	Анализ реализации подготовительного этапа запуска программы наставничества за предыдущий учебный год	Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества	1. Анализ проделанной работы	Август 2024	Дьякова Е.С. Ширшова Т.И. Коваль Л.Н.
		Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества	1. Обновление приказа «Реализация целевой модели наставничества в МБОУ СОШ № 1» 2. Разработка и утверждение «Дорожной карты» внедрения системы наставничества в МБОУ СОШ № 1» 3. Назначение координатора и кураторов реализации Целевой модели наставничества в МБОУ СОШ № 1 (издание приказов)	Сентябрь 2024	Акульчик К.П. Дьякова Е.С.
		Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы	1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы.	Сентябрь 2024	Дьякова Е.С.
2.	Формирование базы наставляемых	Сбор данных о наставляемых	1. Выявление педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц;	В течение года	Дьякова Е.С. Ширшова Т.И. Коваль Л.Н. Лысенко .О.В.

			классный руководитель, психолог, сотрудник, родители, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта.		
3.	Формирование базы наставников	Сбор данных о наставниках	1. Выявление кандидатур потенциальных наставников 2. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных.	Сентябрь 2024	Дьякова Е.С.
		Формирование базы наставников	1. Формирование базы данных наставников из числа педагогов.		
4.	Отбор и обучение наставников	Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников	1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной формы. 2. Обучение наставников для работы с наставляемыми	В течение года	Дьякова Е.С.
5.	Формирование наставнических пар / групп	Отбор наставников и наставляемых	1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. 2. Организация групповой встречи наставников и наставляемых. Соединение наставников и наставляемых в пары/группы	Сентябрь 2024	Дьякова Е.С. Ширшова Т.И. Лысенко О.В. Коваль Л.Н.
		Закрепление наставнических пар / групп	1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп».	Сентябрь 2023	Администрация
			2. Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения.	Сентябрь 2023	Ширшова Т.И. Лысенко О.В. Коваль Л.Н.
6.	Организация и осуществление работы наставнических пар / групп	Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых	1. Регулярные встречи наставника и наставляемого. 2. Взаимопосещение уроков	В течение года	Ширшова Т.И. Лысенко О.В. Коваль Л.Н.
		Организация	Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для		

		текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками	промежуточной оценки		
7.	Завершение наставничества	Отчеты по итогам наставнической программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. 2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. 3. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. 	Май 2025 г.	Дьякова Е.С.
		Мотивация и поощрения наставников	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. 		